

نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعة التعليمي للبنات
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إدارة التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

- 1-
2-
3-
4-

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .

ولكم تحياتي

التاريخ: ١٥ / ٥ / 2022 هـ

مندوب المقاول : 

الختم

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مشروع مجمع النويعة التعليمي للبنات

وادي الدواسر

المحترم


المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم بتاريخ ٢ / ٥ / 2022 هـ
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .

ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني


م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

() تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

() لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

- 1)
2)
3)

المهندس المشرف

نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعة التعليمي للبنات
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :


أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إدارة التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

- 1- انشاء السور المحيط بالمسرح
- 2-
- 3-
- 4-

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .
ولكم تحياتي

التاريخ: ١٥ / ٥ / 2022 هـ

مندوب المقاول :



الختم

المحترم

المكرم المهندس / محمد الدوسري

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم الثلاثاء ٢٢ / ٥ / 2022 هـ
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .
ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني
عبد الله بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :

() تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

() لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

- 1)
- 2)
- 3)

المهندس المشرف